

AGENDAPUNT 31. De verhuizing van het bestuur van de gemeente Ukkel en zijn archieven van de verschillende gebouwen in Ukkel naar haar nieuwe adres in de Stallestraat 77 1180 Ukkel.

De h. Cools wenst informatie te verkrijgen over de kalender van de verhuizing van de gemeentediensten naar het gebouw U omwille van opeenvolgende vertragingen. Volgens de laatste berichten zouden de werkzaamheden in maart voltooid moeten zijn en zou de verhuizing in mei plaatsvinden. Zal deze kalender worden gerespecteerd?

De h. Hayette zal zich voor dit punt onthouden. Hij wou tegen stemmen maar besloot zich te onthouden om het personeel van de verhuisbedrijven niet te benadelen.

Schepen Delwart bevestigt dat de gezondheidssituatie en andere factoren tot vertragingen hebben geleid. Er moeten nog opdrachten worden opgesteld voor de loketten en het meubilair in het gebouw. Deze verhuizing, die 5 weken in beslag zal nemen, moet na de zomer worden uitgevoerd.